

## 2023 年 1-6 月经开区重点工作落实情况

序号	重点工作任务	责任单位	1-6 月进展情况	7 月工作计划	备注
1	加快软件产业园建设。	经济发展局	<p>①池州市印发《池州软件产业园实施方案》，考评材料已上报省经信厅。</p> <p>②老虎云项目基本结束，服务团队已入驻，同步开展招商引资；北京中关村一楼展厅正在建设；完成入驻中关村产业园孵化协议格式文本制定。</p> <p>③北京中关村率队来池考察项目，对接项目落户产业园，管委会赴北京开展专题推介会，导入 6 个半导体项目入驻北京芯创空间。</p>	<p>①提前谋划软件产业园上半年工作考评，准备相关资料。</p> <p>②推进科创飞地政策制定。</p> <p>③加大招引力度，推进在谈山河光电、鸿芯智能等项目签约。</p>	
2	晶圆制造项目实质性落地，在国家级开发区考核中实现省内进位。	投资促进局 经济发展局	<p>①深入对接安芯电子、至信微、英唐半导体等 3 个 6 英寸晶圆制造项目，芯晟半导体 8 英寸晶圆制造及芯慧联 8 英寸晶圆中试线项目。芯晟半导体 8 英寸硅基产线项目、芯慧联 8 英寸功率器件中试线项目已签订战略合作协议。</p> <p>②对接省市发改部门，提前谋划开发区考核工作，2022 年度省级开发区综合考评位居全省 56 位，国家级开发区考核已完成资料准备和内部自评，正在进一步优化提升。</p>	<p>①赴芯晟半导体公司对接 8 英寸硅基产线项目，力争达成初步合作。</p> <p>②继续对接省市发改部门，完善国家级开发区考核资料。</p>	

3	引进 50 亿元以上主导产业项目不少于 1 个，每个省级以上开发区谋划推进 1 个百亿级产业项目。	投资促进局	<p>①瑞晶年产 10GW-TopCon 电池片、5GW-BIPV 组件项目,总投资 82 亿元，项目已桩基施工。</p> <p>②中材锂膜有限公司投资建设高性能锂离子电池湿法隔膜生产线建设项目进展：出资单位池州中建材新材料公司拟定相关项目实施及资金筹措方案，提交中建材集团董事会审批中。</p> <p>③谋划百亿级光伏储能设备制造应用一体化项目，建设年产 30GW 光伏电池生产线，同步规划推进全区 160 万平米屋顶光伏统筹开发利用，加快建设微电网、储能站等基础设施，打造“设备-储能-应用”全产业链。</p>	<p>①中材锂膜项目：完成锂膜项目立项报告编制，上报中材科技股份党委会、办公会审批。</p> <p>②百亿级产业项目：瑞晶项目正式开工建设。</p>	
4	支持“科创飞地”建设、引进孵化科创企业 15 家以上。	平天湖集团	<p>①运营方案和政策支持方面：经开区管委会、市科技局完成科运营方案和政策支持体系拟定，分管市领导带队赴上海科创飞地召开专题调研会，听取运营单位的意见和建议，对相关政策支持和运营方案做进一步完善；</p> <p>②委托运营方面：与杨浦科创中心、中电光谷就委托运营相关指标、费用情况初步达成一致意见，委托运营合作协议集团已过会，待管委会审定后签订。</p> <p>③目前，中电光谷储备入驻意向企业约 8 家，杨浦科创储备入驻意向企业约 10 家。</p>	通过中电光谷和杨浦科创继续对接意向入驻飞地企业。飞地开园时入驻率达到 30%。	

5	推进工业邻里中心建设。	自规分局 平天湖集团	<p>①绿地缤纷城工业邻里中心项目规划设计调整方案已批准，建设工程规划许可证已核发，目前正在施工。</p> <p>②电子信息产业园工业邻里中心已建设完成，继续推进二楼空闲商铺招引力度，引进更多商铺入驻。</p>	<p>①绿地缤纷城工业邻里中心一期 S1-S3 楼进行外立面施工，内部水电安装，消防施工，工期装修；二期桩基施工，桩基检测，基础施工。</p> <p>②推进电子信息产业园工业邻里中心二楼空闲商铺招引力度，引进更多商铺入驻。</p>	
6	推动中韩产业园“走出去”招商，新引进外资项目 10 个以上。	中韩办	<p>①中韩已成功签约日月光团队（高端集成电路及模块封装项目）、康盈（存储芯片封测及模组生产制造项目）、武迅（年产 6 亿套高可靠性存储器项目）、金亿科（锂电池设备及半导体真空泵制造项目）。</p> <p>②6 月经开区领导一行成功出访日本，韩国，对接多家外资企业及商协会。驻韩招商前期工作已完成，等待七月正式启动。</p>	<p>①持续跟进合科泰、芯慧联、东龙项目，积极洽谈，促进项目落地。</p> <p>②正式启动驻点韩招商工作。</p> <p>③在苏州召开一次招商引资推介活动。</p>	