

2023 年 1-9 月经开区重点工作落实情况

序号	重点工作任务	责任单位	1-9 月进展情况	10 月工作计划	备注
1	加快软件产业园建设。	经济发展局	①已印发《池州软件产业园实施方案》，研究北京飞地运营方案。 ②持续开展老虎云工业互联网园区企业登云培训。 ③北京中关村推荐 6 个项目，正在积极对接推进。	①加强园区企业登云培训，推进更多企业登云。 ②对接山河光电等项目，推进签约。	
2	晶圆制造项目实质性落地，在国家级开发区考核中实现省内进位。	投资促进局 经济发展局	①芯晟 8 吋硅基生产线项目：战略合作框架协议已签订，正在编制项目可研；配套资金方面，已完成池州鼎昌恒创业投资合伙企业（有限合伙），待 2 亿基金落地； ②正在对接上级部门，完善相关考核资料。	①推进芯晟 8 吋硅基生产线项目，完成可研编制。 ②继续对接上级部门，优化补充考核资料。	
3	引进 50 亿元以上主导产业项目不少于 1 个，每个省级以上开发区谋划推进 1 个百亿级产业项目。	投资促进局	①已引进投资 82 亿元的瑞晶光电项目，目前正在进行桩基工程。 ②持续对接中材锂膜锂电池项目，就项目选址、支持政策等细节达成一致。 ③谋划百亿级光伏储能设备制造应用一体化项目，建设年产 30GW 光伏电池生产线，同步规划推进全区 160 万平方米屋顶光伏统筹开发利用，加快建设微电网、储能站等基础设施，打造“设备-储能-应用”全产业链。	①正常推进瑞晶光电项目。 ②保持对接中材锂膜，推进项目。	
4	支持“科创飞地”建设、引进孵化科创企业 15 家以上。	平天湖集团	①正在进行装修工程，部分楼层已装修完工，可投入使用。 ②已储备相关科创项目，待正式运营后启动项目入驻。	启动正式运营，推进对接成熟的项目尽快入驻。	

5	推进工业邻里中心建设。	自规分局 招商三部 平天湖集团	<p>①电子信息产业园工业邻里中心已完成建设，一层商铺基本入驻，加大二层闲置商铺招引力度。</p> <p>②绿地工业邻里中心正在进行装修收尾工程，同步与各大品牌进行品牌入驻商谈事宜。</p>	<p>①持续进行电子信息产业园工业邻里中心二层闲置商铺招引入驻工作。</p> <p>②完成绿地工业邻里中心装修工程，推进入驻商铺。</p>	
6	推动中韩产业园“走出去”招商，新引进外资项目 10 个以上。	中韩办	<p>①今年以来，全区共引进 5 个外资项目。</p> <p>②发挥中韩国际客厅作用，承办各类活动，形成品牌效应。人民网韩国公司来访，商谈合作事宜。</p>	<p>①对接现有的项目信息，争取更多外资项目落地。</p> <p>②举办日韩人才池州行活动。</p>	